सिना कोळेगांव प्रकल्प,
ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद
प्रथम सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक. सुप्रमा-२००८/७९७/(२५६/२००८) मोप्र-२
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक ०३.०६.२०१०

पहावे - १) शासन निर्णय क्र. सिंना कोळेगांव-१०९२/१०८४/(१८६/९२) जसं, दि. २३.१०.१९९२
२) का.स.म.कृ.खो.वि.म./७०९/(९८/०९) मोप्र-२/१०९२, दि. ११.०२.२००९ व २९९/(८३०/९९) भाग-२/मोप्र-२/२८८५, दि. १९.०४.२०१०

प्रस्तावना

सिना कोळेगांव प्रकल्प, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद हा मोठा प्रकल्प असून या प्रकल्पास संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण किंमत रु. ७०८८ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करताना सन १९९०-९१ च्या दरसूची प्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. सदर प्रकल्पाचे प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक नोव्हेंबर २००८ पर्यंतच्या झालेल्या खर्चावर आधारित असून उर्वरित कामासाठी सन २००७-०८ ची दरसूची वापरण्यात आली आहे. प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाच्या किंमतीतील एकूण वाढ रु. ३८४.४० कोटी (५४२.३२ टक्के) असून किंमतवाढीची कारणे खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	वाढीची कारणे	वाढीची रक्कम/ रु.कोटी	वाढीची टक्केवारी
१	दरसूचीतील वाढ अ) दरसूचीनुसार ब) निविदेवरील भाववाढ	 ८०५८.७८ १११६.६८	 ११३.७० % १५.७५ %
२	अधिक दराच्या निविदेमुळे वाढ	१९३.०५	०२.७२ %
३	भूसंपादन खर्चातील वाढ	३३६९.५०	४७.५४ %
४	अभियांत्रिकी संकल्पचित्रातील बदल/नविन तरतूदी वाढ	१०६६१.८३	१५०.४२ %
५	कामाच्या व्याप्तीतील बदल (अनाळा उपसा सिंचन योजनेचा अंतर्भाव)	७६०४.५१	१०७.२९ %
६	मूळ अंदाजपत्रकात तरतूद नसलेले	१०७८.५४	१५.२२ %
७	आस्थापना व देखभाल	२९८१.३९	४२.०६ %
८	परिमाणातील वाढ	९४३.८८	१३.३२ %
९	पुनर्वसन कामातील वाढ	२४३२.००	३४.३१ %
एकूण वाढ		**३८४४०.१६**	**५४२.३३ %**

वरील कारणामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या रु. ४५५.२८ कोटी किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

शासन आता या निर्णयान्वये सिना कोळेगांव प्रकल्प, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद या योजनेस सन २००७-०८ या दरसूचीवर आधारित योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर १.१५ पाहता रु. ४५५.२८ कोटी कामाप्रित्यर्थ रु. ४१२.९८ केाटी व इतर अनुषंगीक रु. ४२.३० कोटी यास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

सोबतच्या सहपत्रामध्ये उपशिर्षवार सुधारित तरतूद दिली आहे.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत.

१. योजनेचा एकूण पाणी साठा - ९०१९७ द.ल.घ.मी.

२. निर्माण होणारा एकूण सिंचन क्षेत्र - १२१०० हे. (करमाळा तालुका-३४०० हे.,
परांडा तालुका-६८०० हे व
अनाळा उपसा सिंचन योजना-१९०० हे.)

३. योजनेचा लाभव्यय गुणोत्तर - १.१५

या योजनेच्या कामावरील खर्च लेखाशीर्ष ''४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण (१०९) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (चार) महाराष्ट्र कृष्णा खोर विकास महामंडळ भागभंडवली अंशदान (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व तो प्रकल्पाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

प्रकल्पाची प्रथम सुधारित किंमत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक पुरवणी मागणीव्दारे आणण्यात येईल.

हा निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १२८१/३, दि. १३.०५.२०१० अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५८/व्यय-१२, दिनांक २०.०५.२०१० अन्वये प्राप्त

झालेल्या सहमतीनुसार तसेच आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव (जलसंपदा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००६०३२१३८४८००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सहपत्र : विवरणपत्र

(मु.कि.वैरागडे)
शासनाचे उप सचिव

प्रत

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
नियोजन विभाग, कार्यासन (१४६१), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, मंत्री, जलसंपदा (म.कृ.खो.वि.म.वगळून), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, मंत्री, जलसंपदा (म.कृ.खो.वि.म.), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोर विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता (कृ.पा.त.ल.) व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
विभागीय आयुक्त, पुणे
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद
मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे
आं.वि.स.व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
उपसचिव(मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद
कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परांडा
मोप्र-२ संग्रहार्थ
निवडनस्ती मोप्र-२

विवरणपत्र
उप शिर्षवार सुधारित तरतुद दर्शविणारा तक्ता

अ.क्र.	शिर्ष / उपशिर्ष	प्रथम सु.प्र.मा. नुसार तरतुद (लक्ष रु.)
१	"अ" प्रारंभिक कामे	२८४.१०
२	"बी" भूसंपादन	१०४७१.७१
३	"सी" मुख्य कामे धरण व सांडवा	१९०१०.७४
४	"डी" मुख्य विमोचक	४२७.०४
५	"ई" प्रपात	०.००
६	"एफ" नाल्यावरील पूल	३६६.०५
७	"जी" रस्त्यावरील पूल	४७६.६९
८	"एच" निर्गमन	८५.००
९	"के" इमारत	७१५.७७
१०	"एल" मातीकाम	१३९४.५०
११	"एम" प्लांटेशन	१०६.७५
१२	"ओ" किरकोळ कामे	४११.३३
१३	"पी" देखभाल व दुरुस्ती	११६.७७
१४	"क्यू" यंत्रे व सयंत्रे	८४.०७
१५	"आर" दळणवळण	९५०.७७
१६	वितरिका	१८८९.९१
१७	यांत्रिकी व विद्युत कामे	२८४५.००
१८	शेतचारी	६४७.००
१९	कालवे अस्तरीकरण	१७५.००
२०	निचरा व्यवस्थापन	८०५.००
२१	मोजमाप उपकरणे	३५.००
२२	जलनिःसारण गटर कामे	०.००
	एकूण बांधकाम खर्च --	**४१२९८.२०**
	आस्थापना व इतर अनुषंगिक	४२२९.९८
	एकूण प्रकल्प किंमत --	**४५५२८.१८**
	म्हणजेच	**४५५.२८ कोटी**